



## Tätigkeitsbericht KfBiA e.V. - 2024

### Stand 31.03.2024

- Am 04.03.2024 erhielten wir von Pfarrer Jaques aus Benin einen weiteren Förderantrag, Dorf Banon in der Mitte von Benin gelegen.
- Am 06.03.2024 erhielten wir von Pater Florius aus Tansania einen weiteren Förderantrag, das Dorf Mbimi soll einen Wassertank erhalten.
- Am 18.03.2024 erfolgte die Bohrung beim Projekt Chikuti, Tiefe 120 Meter.
- Mit der Schmitz-Stiftung wurde für Ende April ein Abstimmungsgespräch vereinbart.
- Am 18.03.2024 erfolgte ein Telefonmeeting mit der Bay. Staatskanzlei, Thema Antrag bei EWNB.
- Am 25.03.2024 erhielten wir von Sport Haas einiges an Sportkleidung die nicht mehr verkaufbar sind, soll Ottilien zur weiteren Verwendung nach Afrika erhalten.
- Am 25.03.2024 erfolgte mit Pater Maurus Blommer in Ottilien ein Abstimmungsgespräch statt.

### Stand 29.02.2024

- Am 02.02.2024 erhielten wir von Pfarrer Boris aus Benin zwei weitere Förderanträge aus der Mitte von Benin, Dorf Saate und Gbekpani Finanzierung offen.
- Am 10.02.2024 erhielten wir unseren 100. Projektantrag aus Tansania.
- Die Dörfer Saata und Gbekpani können mit Gesamtkosten in Höhe von 10.100€ nun finanziert werden, die WULF-Stiftung beteiligt sich mit 5.000€.
- Folgende Brunnenprojekte wurden im Februar fertiggestellt: Poude und Kpande-Koli in Togo und Assaba und Papande in Benin.

# KfBiA - Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.

**Stand 31.01.2024**

- Pfarre Jaques aus der Diözese Benin hat einen Projektantrag für das Dorf Assaba gestellt, 1800 Bewohner, Kosten 5300€, die Mitglieder haben der Projektdurchführung zugestimmt. Baudurchführung im Januar 2024.
- Seit über 1 Jahr liegt von Abt Romain Botta / Kloster Agbang in Togo, ein Projektantrag für die Dörfer Ponde und Kpande-Koli vor, geplant mit 9500€ je Brunnen. Durch unsere neuen Kontakte in Benin ergab sich nun ein Alternativangebot in Höhe von 7.000€ je Brunnen, nach Absprache mit Abt Romain Botta wird diesem Projekt (Mitglieder haben zugestimmt) noch im 1.Q 2024 durchgeführt.
- Förderantrag bei der Schmitz-Stiftung gestellt, Antrag Nr. 7 für 6 Brunnen in Benin.
- In Ponde und Kpande-Koli wurden die Bohrarbeiten am 27.01 und 28.01.2024 erfolgreich durchgeführt.
- Das Projekt Assaba in Benin wird sich in den Februar 2024 verzögern.

- **erstellt:**

Siegfried Hertlen, 1. Vorstand KfBiA e.V., 86343 Königsbrunn, Gutenbergstr. 3

Tel.: 08231 – 88918

Email: [siegfried.hertlen@t-online.de](mailto:siegfried.hertlen@t-online.de) Homepage: [www.KfBiA.de](http://www.KfBiA.de)